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П А С П О Р Т

муниципального проекта
«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры 
(«Цифровая культура») (Еманжелинский муниципальный район)»
1. Основные положения

	Наименование муниципального проекта
	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры

	Краткое наименование муниципального проекта
	«Культурная среда»
	Краткое наименование муниципального проекта
	«Культурная среда»

	Куратор муниципального проекта
	Е.В. Светлов, глава Еманжелинского муниципального района

	Руководитель муниципального проекта
	В.И. Бабенкова, заместитель главы Еманжелинского района по вопросам социально-культурного развития

	Администратор муниципального проекта
	В.В. Бартош, начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Еманжелинского муниципального района

	Связь с муниципальными и областными программами Российской Федерации и Челябинской области
	Государственная программа Челябинской области «Развитие культуры 
и туризма в Челябинской области»

Муниципальная целевая программа «Развитие культуры Еманжелинского муниципального района на 2019-2021г.г.»




2. Цель и показатели муниципального проекта

	Увеличение в Еманжелинском муниципальном районе  к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 2 раз за счет создания 1 виртуального концертного зала и 1 выставочного проекта 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	
	
	Значение
	Дата
	
	
	
	
	
	

	Количество созданных виртуальных концертных залов (ед.)

	1.
	Количество созданных виртуальных концертных залов (ед.) 
(нарастающим итогом)
	основной
	0
	01.01.2019
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.)

	2.
	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.)
(нарастающим итогом)
	основной
	0
	01.01.2019
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.)

	3.
	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.)
	дополнительный
	0
	01.01.2019
	-
	-
	-
	-
	-
	1


3

3. Результаты муниципального проекта

	№ п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	

	1.
	Результат муниципального проекта: Ознакомиться с методикой виртуального концертного зала.

Характеристика результата муниципального проекта: 
Методика будет разрабатываться таким образом, чтобы в результате создания виртуального концертного зала, доступ к нему смогло получить максимальное количество граждан России из самых отдаленных районов.

Типовой комплект оборудования определяется исходя из количества посадочных мест в помещении виртуального концертного зала.
Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024

	1.1.
	Создан  виртуальный концертный зал
	31.12.2024
	в 2024 году создан 1 виртуальный концертный зал в Еманжелинском муниципальном районе за счет средств муниципального бюджета

	Обеспечить широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство района

	2.
	Результат муниципального проекта: Проведено 4 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ».
Характеристика результата муниципального проекта: Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности и популярности.
Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024

	2.1.
	Направлена 1 заявка на проведение онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» 
	31.12.2024
	В 2024 году будет направлено 1 заявка на проведение онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»



	3.
	Результат муниципального проекта: Создано 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности.
Характеристика результата муниципального проекта: С 2019 по 2024 годы создано 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. Выставочные проекты для создания гидов дополненной реальности по ним будут отбираться из расчета их востребованности и популярности.

Музеи и выставочные пространства получат возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности.

Жители Еманжелинского муниципального района получат возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей.
Срок: 01.01.2019 – 31.12.2024

	3.1.
	Направлены заявки на создание  мультимедиа-гида по 1 экспозиции и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации  о произведениях с использованием технологии дополненной реальности 
	31.12.2024
	В  2024 гг. планируется направить заявки на создание  мультимедиа-гида по 1 экспозиции и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации 
о произведениях с использованием технологии дополненной реальности.



	4.
	Результат муниципального проекта: Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 2 книжных памятников.
Характеристика результата муниципального проекта: Утверждены критерии отбора книжных памятников для пополнения Национальной электронной библиотеки.

С 2020 будет оцифровано 2 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку. В первую очередь будут оцифрованы издания, представляющие наибольшую ценность с точки зрения профессионального сообщества. 

Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных библиотек России муниципального, муниципального, муниципального уровней, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. Основная цель НЭБ - обеспечить свободный доступ граждан Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам, - от книжных памятников истории и культуры до новейших авторских произведений.

Срок: 01.01.2020 – 31.12.2024

	4.1.

	Оцифровано 100 региональных книжных памятников 
	31.12.2020
	С 2020 г. будет оцифровано 2 книжных памятников
В первую очередь будут оцифрованы издания, представляющие наибольшую ценность с точки зрения профессионального сообщества.




4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации

(млн. рублей)
	Всего

(млн. рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	Создание виртуальных концертных залов 

	1.
	Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»)

	1.1
	Результат проекта: создан  виртуальный концертный зал, из них:
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0,08
	0,08

	1.1.2
	областной бюджет, в т.ч.:
	0
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,02
	0,02

	
	предусмотрено подпрограммой «Развитие государственных театров и концертных организаций» государственной программы Челябинской области «Развитие культуры и туризма Челябинской области»
	0
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,02
	0,02

	
	дополнительная потребность
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам

	2.
	Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»)

	2.1
	Результат проекта: созданы мультимедиа-гиды по 6 экспозициям 
и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях 
с использованием технологии дополненной реальности, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.2
	областной бюджет, из него:
	0,0
	0
	0
	0
	0
	100%
	100%

	
	предусмотрено госпрограммой
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	дополнительная потребность
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки

	3.
	Муниципальный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»)

	3.1
	Результат проекта: пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 2 книжных памятников, в т.ч.:
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1.2
	областной бюджет, из него:
	0
	0
	0
	0
	0
	100%
	100%

	
	предусмотрено предусмотрено подпрограммой «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы» государственной программой Челябинской области «Развитие культуры и туризма Челябинской области»
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	дополнительная потребность
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Итого по региональному проекту (областной бюджет), в т.ч.
	
	
	
	
	
	
	

	
	предусмотрено госпрограммой
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	дополнительная потребность
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


5. Участники региональной составляющей муниципального проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный
руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель муниципального проекта
	Е.В. Светлов
	Глава Еманжелинского муниципального района
	Губернатор Челябинской области
	30


	2.
	Администратор муниципального проекта
	В.И. Бабенкова
	Заместитель главы района по вопросам социально-культурного развития
	Глава Еманжелинского муниципального района 

Е.В. Светлов 
	30



	3.
	Участник муниципального проекта
	В.В. Бартош
	Начальник управления культуры, молодежной политики и спорта
	Заместитель главы района по вопросам социально-культурного развития
В.И. Бабенкова
	30


	3.
	Участник муниципального проекта
	Т.А. Аксенова
	Директор МБУ ДК и. А.С. Пушкина
	Начальник управления культуры, молодежной политики и спорта
В.В. Бартош
	 30


	4.
	Участник муниципального проекта
	С.Ю. Летунова
	Директор «Историко-краеведческий музей им. А.Ф. Ведерникова»
	Начальник управления культуры, молодежной политики и спорта

В.В. Бартош
	30



	5.
	Участник муниципального проекта
	Т.В. Беляева
	Директор МБУ МЦБС
	Начальник управления культуры, молодежной политики и спорта

В.В. Бартош
	 30 



	Приложение 1

к паспорту муниципального проекта 


План мероприятий по реализации муниципального проекта 
	№ п/п
	Наименование результата мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1.1
	Результат: Создан  виртуальный концертный зал

	01.01.2019 г.
	31.12.2024 г.
	В.И. Бабенкова
	информация о достижении результата
	Муниципальный стратегический комитет

	1.1.1
	Мероприятие: определение площадки для создания виртуального концертного зала в одном из муниципальных учреждений
	01.01.2019
	01.04.2024
	В.В. Бартош
	
	отраслевой проектный офис

	
	Контрольная точка: определено муниципальное учреждение культуры, на базе которого будет создан виртуальный концертный зал

	
	01.04.2024
	Т.А. Аксенова
	Отчет о реализации мероприятия
	отраслевой проектный 

офис

	1.1.2
	Мероприятие: заключение соглашения между органом местного самоуправления муниципального образования Челябинской области и региональным проектным офисом по созданию виртуальных концертных залов о сотрудничестве при организации деятельности виртуального концертного зала
	01.04.2022
	01.07.2024

	В.В. Бартош
	
	отраслевой проектный офис

	
	Контрольная точка: заключено соглашение между Еманжелинским муниципальным районом и региональным проектным офисом по созданию виртуальных концертных залов о сотрудничестве при организации деятельности виртуального концертного зала
	
	01.07.2024
	В.В. Бартош
	соглашение между Еманжелинским муниципальным районом и региональным проектным офисом по созданию виртуальных концертных залов
	отраслевой проектный офис

	1.1.3
	Мероприятие: создание виртуального концертного зала на площадке муниципального учреждения культуры
	
	01.12.2024
	В.В. Бартош
	
	отраслевой проектный офис

	
	Контрольная точка: отчет муниципального проектного офиса по созданию виртуальных концертных залов о создании 1 виртуального концертного зала в муниципальном образовании Челябинской области
	
	01.12.2023
	В.В. Бартош
	отчет о реализации мероприятия
	Муниципальный стратегический комитет

	1.2
	Результат: Направлена 1 заявка на участие в конкурсном отборе, проводимом в соответствии с Правилами проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из муниципального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации
	01.01.2023
	31.12.2023
	В.И. Бабенкова
	информация о достижении результата
	Муниципальный стратегический комитет

	1.2.1
	Мероприятие: Направление  заявки на участие в конкурсном отборе, проводимом в соответствии с Правилами проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из муниципального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации
	01.01.2023
	01.05.2023
	В.В. Бартош


	
	отраслевой проектный офис

	
	Контрольная точка: направлена заявка на участие в конкурсном отборе, проводимом в соответствии с Правилами проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из муниципального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации
	
	01.05.2023
	В.В. Бартош
	заявка
	отраслевой проектный офис

	1.2.2
	Мероприятие: заключение соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из муниципального бюджета бюджетам субъектов на создание виртуальных концертных залов
	01.05.2023
	01.07.2023
	В.В.Бартош

	
	отраслевой проектный офис

	
	Контрольная точка: соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов из муниципального бюджета бюджетам субъектов на создание виртуальных концертных залов заключено
	
	01.07.2023
	В.В. Бартош

	соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов
	отраслевой проектный офис

	1.2.3
	Мероприятие: приобретение оборудования для функционирования виртуального концертного зала
	01.07.2023
	01.09.2023
	В.В. Бартош
	
	отраслевой проектный офис

	
	Контрольная точка: оборудование для функционирования виртуального концертного зала приобретено
	
	01.09.2023
	В.В. Бартош
	отчет муниципального проектного офиса по созданию виртуальных концертных залов
	отраслевой проектный офис

	1.2.4
	Мероприятие: обеспечение установки оборудования и функционирования виртуального концертного  зала
	01.09.2023
	01.12.2023
	В.В. Бартош


	
	

	
	Контрольная точка: предоставлен отчет муниципального проектного офиса по созданию виртуальных концертных залов 
	
	01.12.2023
	В.В. Бартош
	отчет муниципального проектного офиса по созданию виртуальных концертных залов
	отраслевой проектный офис

	2.1.
	Результат: Направлены 1 заявка на проведение онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»
	01.01.2024
	31.12.2024
	В.В. Бартош
	информация о достижении результата
	региональный стратегический комитет

	2.1.1.
	Мероприятие: подача заявки на организацию онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»  в 2023 году
	01.01.2024
	31.12.2024
	В.В. Бартош

	
	отраслевой проектный офис

	
	Контрольная точка: направлена 1 заявка на проведение онлайн-трансляции мероприятия на портале «Культура.РФ»
	
	31.12.2024
	В.В.Бартош

	заявка
	отраслевой проектный офис

	2.2
	Мероприятие: подача заявки на организацию онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»  в 2024 году
	01.01.2024
	31.12.2024
	В.В. Бартош
	
	отраслевой проектный офис

	
	Контрольная точка: направлена 1 заявка на размещение  онлайн-трансляции мероприятия  на портале «Культура.РФ»
	
	31.12.2024
	В.В. Бартош
	отчет о реализации мероприятия
	отраслевой проектный офис

	2.3
	Мероприятие: размещение онлайн-трансляции мероприятия на портале «Культура.РФ»
	01.01.2024
	31.12.2024
	В.В. Бартош
	
	отраслевой проектный офис

	
	Контрольная точка: предоставлен отчет учреждения о размещении онлайн-трансляции мероприятия на портале «Культура.РФ»
	
	31.12.2024
	В.В. Бартош

Т.А. Аксенова

	отчет учреждения о реализации мероприятия
	отраслевой проектный офис

	3.1
	Результат: Направлены заявки на создание   мультимедиа-гида по 1 экспозиции 
и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях 
с использованием технологии дополненной реальности 
	01.01.2024
	31.12.2024
	В.И. Бабенкова
	информация о достижении результата
	муниципальный стратегический комитет

	3.1.1.
	Мероприятие: подача заявки на подключение к платформе «Artefact»  в 2024 году 
	01.01.2024
	31.12.2024
	С.Ю. Летунова

	заявка
	отраслевой проектный офис

	
	Контрольная точка: организовано создание  мультимедиа-гида по 1 экспозиции 
и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях 
с использованием технологии дополненной реальности
	
	31.12.2024
	С.Ю. Летунова
	отчет учреждения о реализации мероприятия
	отраслевой проектный офис

	4.1
	Результат: оцифровано 2 муниципальных книжных памятников

	01.01.2024
	31.12.2024
	Т.В. Беляева
	информация о достижении результата
	региональный стратегический комитет

	4.1.1.
	Мероприятие:  приобретение услуг  по оцифровке 2 книжных памятников в соответствии с действующим законодательством 
	01.01.2024
	01.07.2024
	Т.В. Беляева
	контракт на оказание услуг по оцифровке книжных памятников
	отраслевой проектный офис

	
	Контрольная точка: заключение контракта на проведение оцифровки 2 книжных памятников в соответствии с действующим законодательством 
	
	01.07.2024
	Т.В. Беляева
	отчет учреждения о реализации мероприятия
	отраслевой проектный офис



